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Übersichtsliste aller Massnahmen / Liste de toutes les mesures
Kosten / coûts  [CHF] Art der Kosten Nutzen Kosten / Priorität Zielerreichungs- Planungsebene Bemerkungen

Massnahmenbereich / domaine d'action   Zeitliche Verteilung (wo möglich / bekannt) Total Mittelfristig Gesamtotal REP Nutzen im Bereich grad heute Niveau de planification
Unterbereich / Sous-domaine Kant.   répartition temporelle (là où possible / connue) total moyen terme total général PREE utilité coût / Priorité ds. atteinte actuelle remarques

Massnahme / Action à entreprendre (mesure) cant. 2005-2010 2011-2020 2021-2050 2005-2020 2005-2050 type de coûts utilité le domaine des objectifs

Gewässer-Raum  /  Espace des cours d'eau total: 61 900 000 183 400 000

Längsvernetzung  /  connectivité longitudinale 3 750 000 14 165 000 1 schlecht 1
Abschnitt 3 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 10 000 10 000 1 0.66 15 1 1
Abschnitt 9 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 60 000 60 000 1 0.66 91 1 1
Abschnitt 11 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 100 000 1 0.74 135 3 1
Abschnitt 16 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 200 000 200 000 1 0.74 270 1 1
Abschnitt 21 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 200 000 1 0.29 690 3 1
Abschnitt 23 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 200 000 1 0.29 690 3 1
Abschnitt 24 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 100 000 100 000 1 0.29 345 1 1
Abschnitt 26 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 100 000 100 000 1 0.29 345 1 1
Abschnitt 35 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 105 000 105 000 1 0.29 362 1 1
Abschnitt 37 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 250 000 250 000 1 0.29 862 1 1
Abschnitt 38 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 100 000 100 000 1 0.29 345 1 1
Abschnitt 40 Birs: Entfernen / Entschärfen von 4 Hinderniss(e) JU 100 000 100 000 1 0.40 250 1 1
Abschnitt 41 Birs: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 310 000 1 0.20 1550 3 1
Abschnitt 42 Birs: Entfernen / Entschärfen von 3 Hinderniss(e) JU 350 000 1 0.30 1167 2 1
Abschnitt 46 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 285 000 1 0.10 2850 3 1
Abschnitt 47 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 300 000 1 0.10 3000 3 1
Abschnitt 48 Birs: Entfernen / Entschärfen von 3 Hinderniss(e) BE 160 000 1 0.30 533 3 1
Abschnitt 52 Birs: Entfernen / Entschärfen von 3 Hinderniss(e) BE 50 000 50 000 1 0.42 119 1 1
Abschnitt 54 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 20 000 20 000 1 0.14 143 1 1
Abschnitt 56 Birs: Entfernen / Entschärfen von 5 Hinderniss(e) BE 260 000 1 0.70 371 3 1
Abschnitt 57 Birs: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) BE 60 000 1 0.28 214 2 1
Abschnitt 58 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 450 000 1 0.14 3214 3 1
Abschnitt 59 Birs: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 30 000 30 000 1 0.14 214 1 1
Abschnitt 61 Birs: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) BE 60 000 1 0.36 167 3 1
Abschnitt 62 Birs: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) BE 60 000 60 000 1 0.36 167 1 1
Abschnitt 63 Birs: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) BE 140 000 140 000 1 0.36 389 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 6 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 3 Hinderniss(e) SO 400 000 1 0.18 2222 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 8 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 4 Hinderniss(e) SO 2 400 000 1 0.24 10000 3 1
Abschnitt 9 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 3 Hinderniss(e) SO 1 000 000 1 0.18 5556 3 1
Abschnitt 13 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 11 Hinderniss(e) SO 40 000 40 000 1 0.66 61 1 1
Abschnitt 15 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 11 Hinderniss(e) SO 210 000 210 000 1 1.98 106 1 1
Abschnitt 18 Lüssel: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) SO 200 000 1 0.20 1000 3 1
Abschnitt 1 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BL 10 000 10 000 1 0.22 45 1 1
Abschnitt 6 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) SO 20 000 1 0.44 45 3 1
Abschnitt 8 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 9 Hinderniss(e) SO 50 000 1 1.98 25 2 1
Abschnitt 9 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 0 Hinderniss(e) BL 30 000 30 000 1 0.00 1 1 Nachträglich aufgelistet
Abschnitt 10 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 170 000 170 000 1 6.10 28 1 1
Abschnitt 11 Lucelle: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 360 000 1 3.05 118 3 1
Abschnitt 1 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 20 000 1 0.24 83 2 1
Abschnitt 2 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 5 Hinderniss(e) JU 25 000 25 000 1 0.60 42 1 1
Abschnitt 3 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 4 Hinderniss(e) JU 190 000 190 000 1 0.48 396 1 1
Abschnitt 4 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 23 Hinderniss(e) JU 110 000 110 000 1 2.76 40 1 1
Abschnitt 5 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 8 Hinderniss(e) JU 445 000 1 0.16 2781 3 1
Abschnitt 6 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 9 Hinderniss(e) JU 395 000 1 0.18 2194 3 1
Abschnitt 7 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 56 Hinderniss(e) JU 215 000 215 000 1 1.12 192 1 1
Abschnitt 8 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 15 Hinderniss(e) JU 105 000 105 000 1 0.30 350 1 1
Abschnitt 9 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 38 Hinderniss(e) JU 135 000 135 000 1 0.76 178 1 1
Abschnitt 10 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 13 Hinderniss(e) JU 450 000 1 0.26 1731 3 1
Abschnitt 11 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 33 Hinderniss(e) JU 370 000 370 000 1 0.66 561 1 1
Abschnitt 12 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 25 Hinderniss(e) JU 380 000 380 000 1 0.50 760 1 1
Abschnitt 13 Scheulte: Entfernen / Entschärfen von 7 Hinderniss(e) JU 615 000 1 0.14 4393 3 1
Abschnitt 1 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 40 000 1 0.26 154 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 3 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 320 000 1 0.13 2462 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 4 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 280 000 1 0.26 1077 2 1
Abschnitt 5 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 35 000 35 000 1 0.26 135 1 1
Abschnitt 6 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 150 000 1 0.13 1154 3 1
Abschnitt 7 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 8 Hinderniss(e) JU 10 000 10 000 1 1.04 10 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 9 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 2 Hinderniss(e) JU 15 000 15 000 1 0.26 58 1 1
Abschnitt 11 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 250 000 1 0.13 1923 3 1
Abschnitt 12 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 15 000 1 0.13 115 2 1
Abschnitt 13 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) JU 130 000 1 0.13 1000 2 1
Abschnitt 15 Sorne: Entfernen / Entschärfen von 19 Hinderniss(e) BE 125 000 125 000 1 5.80 22 1 1
Abschnitt 1 Trame: Entfernen / Entschärfen von 7 Hinderniss(e) BE 100 000 100 000 1 0.84 119 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 2 Trame: Entfernen / Entschärfen von 1 Hinderniss(e) BE 140 000 1 0.12 1167 3 1
Abschnitt 3 Trame: Entfernen / Entschärfen von 4 Hinderniss(e) BE 150 000 150 000 1 0.48 313 1 1

1 = Neuinvestition
2 = Werterhalt

3 = Betrieb
1 = Neu durch REP ausgelöst

2 = Andere Planung, prioritär in REP
3 = Sonstige Massnahme

4 = Daueraufgabe
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Kosten / coûts  [CHF] Art der Kosten Nutzen Kosten / Priorität Zielerreichungs- Planungsebene Bemerkungen
Massnahmenbereich / domaine d'action   Zeitliche Verteilung (wo möglich / bekannt) Total Mittelfristig Gesamtotal REP Nutzen im Bereich grad heute Niveau de planification

Unterbereich / Sous-domaine Kant.   répartition temporelle (là où possible / connue) total moyen terme total général PREE utilité coût / Priorité ds. atteinte actuelle remarques
Massnahme / Action à entreprendre (mesure) cant. 2005-2010 2011-2020 2021-2050 2005-2020 2005-2050 type de coûts utilité le domaine des objectifs

1 = Neuinvestition
2 = Werterhalt

3 = Betrieb
1 = Neu durch REP ausgelöst

2 = Andere Planung, prioritär in REP
3 = Sonstige Massnahme

4 = Daueraufgabe

Raum und Struktur  /  Espace et structure 31 175 000 89 260 000 1 schlecht 1
Abschnitt 2 Birs: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 2.96 km Biodiversitätsbreite / 2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 800 000 1 1.58 1139 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 4 Birs: Schaffen von 3 ha Überschwemmungsfläche / 0.7 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 250 000 1 1.32 944 2 1
Abschnitt 6 Birs: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 1 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 5 250 000 1 1.04 5038 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 7 Birs: Schaffen von  0.3 km Biodiversitätsbreite / 0.6 km naturnahe/natürliche Ufer BL 240 000 1 0.17 1376 3 1
Abschnitt 8 Birs: Schaffen von  0.56 km Biodiversitätsbreite / 1.12 km naturnahe/natürliche Ufer BL 440 000 1 0.33 1352 3 1
Abschnitt 9 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.87 km Biodiversitätsbreite / 1.74 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 100 000 1 100 000 1 0.67 1636 1 1
Abschnitt 10 Birs: Schaffen von  1 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 600 000 1 0.38 1598 3 1
Abschnitt 11 Birs: Schaffen von  0.4 km Biodiversitätsbreite / 1.2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 000 000 1 0.31 3176 3 1
Abschnitt 12 Birs: Schaffen von  0.5 km Biodiversitätsbreite / 0.5 km naturnahe/natürliche Ufer BL 400 000 1 0.19 2131 3 1
Abschnitt 13 Birs: Schaffen von  0.1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 50 000 1 0.02 2428 3 1
Abschnitt 14 Birs: Schaffen von  0.54 km Biodiversitätsbreite / 0.54 km naturnahe/natürliche Ufer BL 130 000 130 000 1 0.20 641 1 1
Abschnitt 15 Birs: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 5 km Biodiversitätsbreite / 5 km naturnahe/natürliche Ufer BL 2 500 000 1 2.54 983 2 1
Abschnitt 17 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 2.4 km Biodiversitätsbreite / 2.4 km naturnahe/natürliche Ufer BL 600 000 600 000 1 1.07 562 1 1
Abschnitt 18 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 1.1 km Biodiversitätsbreite / 2.2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 630 000 630 000 1 0.81 782 1 1
Abschnitt 19 Birs: Schaffen von 1.5 ha Überschwemmungsfläche / 2 km Biodiversitätsbreite / 2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 100 000 1 1.25 879 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 20 Birs: Schaffen von 7 ha Überschwemmungsfläche / 3 km Biodiversitätsbreite / 3 km naturnahe/natürliche Ufer BL 600 000 600 000 1 3.46 173 1 1
Abschnitt 21 Birs: Schaffen von  0.63 km Biodiversitätsbreite / 0.63 km naturnahe/natürliche Ufer BL 750 000 1 0.24 3172 3 1
Abschnitt 22 Birs: Schaffen von 10 ha Überschwemmungsfläche / 3.22 km Biodiversitätsbreite / 3.22 km naturnahe/natürliche Ufer BL 3 000 000 3 000 000 1 4.54 661 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 23 Birs: Schaffen von  0.8 km naturnahe/natürliche Ufer BL 300 000 1 0.16 1821 3 1
Abschnitt 25 Birs: Schaffen von  0.3 km naturnahe/natürliche Ufer BL 200 000 1 0.06 3238 3 1
Abschnitt 26 Birs: Schaffen von 10 ha Überschwemmungsfläche / 3.5 km Biodiversitätsbreite / 3.5 km naturnahe/natürliche Ufer BL 2 000 000 2 000 000 1 4.65 430 1 1
Abschnitt 29 Birs: Schaffen von 5 ha Überschwemmungsfläche / 5.2 km Biodiversitätsbreite / 5.2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 000 000 1 000 000 1 3.62 276 1 1
Abschnitt 30 Birs: Schaffen von  0.2 km naturnahe/natürliche Ufer BL 200 000 1 0.04 4857 3 1
Abschnitt 32 Birs: Schaffen von  0.7 km Biodiversitätsbreite / 1.8 km naturnahe/natürliche Ufer BL 500 000 1 0.49 1022 2 1
Abschnitt 33 Birs: Schaffen von 5 ha Überschwemmungsfläche / 1.94 km Biodiversitätsbreite / 1.94 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 000 000 1 000 000 1 2.39 418 1 1
Abschnitt 34 Birs: Schaffen von 1 ha Überschwemmungsfläche / 2 km Biodiversitätsbreite / 2 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 030 000 1 1.08 950 2 1
Abschnitt 35 Birs: Schaffen von 2.5 ha Überschwemmungsfläche / 2.2 km Biodiversitätsbreite / 4.5 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 425 000 1 425 000 1 2.13 668 1 1
Abschnitt 36 Birs: Schaffen von  0.758 km Biodiversitätsbreite / 1.21 km naturnahe/natürliche Ufer JU 140 000 140 000 1 0.38 371 1 1
Abschnitt 38 Birs: Schaffen von 9 ha Überschwemmungsfläche / 1 km Biodiversitätsbreite / 2.11 km naturnahe/natürliche Ufer JU 3 100 000 3 100 000 1 3.60 860 1 1
Abschnitt 39 Birs: Schaffen von  0.55 km Biodiversitätsbreite / 0.55 km naturnahe/natürliche Ufer JU 165 000 165 000 1 0.21 799 1 1
Abschnitt 40 Birs: Schaffen von 2.5 ha Überschwemmungsfläche / 3.55 km Biodiversitätsbreite / 3.55 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 090 000 1 090 000 1 2.17 503 1 1
Abschnitt 41 Birs: Schaffen von JU 325 000 1 0.00 3 1
Abschnitt 43 Birs: Schaffen von JU 305 000 1 0.00 3 1
Abschnitt 44 Birs: Schaffen von 1.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.3 km Biodiversitätsbreite / 0.3 km naturnahe/natürliche Ufer JU 570 000 1 0.61 930 2 1
Abschnitt 45 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.5 km naturnahe/natürliche Ufer BE 300 000 1 0.27 1113 2 1
Abschnitt 46 Birs: Schaffen von 0.6 ha Überschwemmungsfläche / 0.2 km Biodiversitätsbreite / 0.45 km naturnahe/natürliche Ufer BE 315 000 1 0.33 965 3 1
Abschnitt 48 Birs: Schaffen von  0.8 km naturnahe/natürliche Ufer BE 3 000 000 1 0.16 18213 3 1
Abschnitt 50 Birs: Schaffen von  0.4 km naturnahe/natürliche Ufer BE 100 000 1 0.08 1214 2 1
Abschnitt 51 Birs: Schaffen von  0.64 km Biodiversitätsbreite / 0.64 km naturnahe/natürliche Ufer BE 600 000 1 0.24 2498 3 1
Abschnitt 52 Birs: Schaffen von  1 km naturnahe/natürliche Ufer BE 80 000 80 000 1 0.21 389 1 1
Abschnitt 53 Birs: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 3.16 km Biodiversitätsbreite / 3.16 km naturnahe/natürliche Ufer BE 3 000 000 1 1.85 1619 2 1
Abschnitt 55 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.82 km Biodiversitätsbreite / 0.82 km naturnahe/natürliche Ufer BE 320 000 320 000 1 0.47 674 1 1
Abschnitt 56 Birs: Schaffen von  0.6 km naturnahe/natürliche Ufer BE 840 000 1 0.12 6799 3 1
Abschnitt 57 Birs: Schaffen von  0.44 km Biodiversitätsbreite / 0.88 km naturnahe/natürliche Ufer BE 440 000 1 0.26 1720 2 1
Abschnitt 59 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.84 km Biodiversitätsbreite / 0.84 km naturnahe/natürliche Ufer BE 320 000 320 000 1 0.48 664 1 1
Abschnitt 61 Birs: Schaffen von  2.1 km naturnahe/natürliche Ufer BE 9 040 000 1 0.43 20907 3 1
Abschnitt 62 Birs: Schaffen von  1 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BE 140 000 140 000 1 0.38 373 1 1
Abschnitt 63 Birs: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 1.28 km Biodiversitätsbreite / 1.28 km naturnahe/natürliche Ufer BE 290 000 290 000 1 0.65 448 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 2 Lüssel: Schaffen von  0.5 km naturnahe/natürliche Ufer BL 150 000 1 0.10 1457 3 1
Abschnitt 6 Lüssel: Schaffen von 1 ha Überschwemmungsfläche / 0.35 km Biodiversitätsbreite / 0.35 km naturnahe/natürliche Ufer SO 1 800 000 1 0.46 3873 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 14 Lüssel: Schaffen von  2.46 km naturnahe/natürliche Ufer SO 2 000 000 1 0.51 3949 3 1
Abschnitt 15 Lüssel: Schaffen von  2.32 km naturnahe/natürliche Ufer SO 440 000 440 000 1 0.48 921 1 1
Abschnitt 18 Lüssel: Schaffen von  1.3 km naturnahe/natürliche Ufer SO 400 000 1 0.27 1494 3 1
Abschnitt 1 Lucelle: Schaffen von 1.6 ha Überschwemmungsfläche / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 350 000 350 000 1 0.74 473 1 1
Abschnitt 3 Lucelle: Schaffen von 4 ha Überschwemmungsfläche / 1 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer BL 200 000 200 000 1 1.71 117 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 4 Lucelle: Schaffen von 3 ha Überschwemmungsfläche / 0.7 km Biodiversitätsbreite / 1.4 km naturnahe/natürliche Ufer SO 1 400 000 1 1.41 995 2 1
Abschnitt 6 Lucelle: Schaffen von  0.3 km Biodiversitätsbreite / SO 450 000 1 0.05 8852 3 1
Abschnitt 8 Lucelle: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 2 km Biodiversitätsbreite / 4 km naturnahe/natürliche Ufer SO 3 850 000 1 1.83 2105 2 1
Abschnitt 9 Lucelle: Schaffen von 1.5 ha Überschwemmungsfläche / 4 km Biodiversitätsbreite / 4 km naturnahe/natürliche Ufer BL 1 400 000 1 400 000 1 2.00 699 1 1
Abschnitt 11 Lucelle: Schaffen von  1.1 km naturnahe/natürliche Ufer JU 740 000 1 0.23 3267 3 1
Abschnitt 12 Lucelle: Schaffen von  0.27 km naturnahe/natürliche Ufer JU 140 000 1 0.06 2518 3 1
Abschnitt 1 Scheulte: Schaffen von 0.2 ha Überschwemmungsfläche / 0.16 km Biodiversitätsbreite / 0.16 km naturnahe/natürliche Ufer JU 270 000 1 0.13 2131 2 1
Abschnitt 2 Scheulte: Schaffen von 0.4 ha Überschwemmungsfläche / 0.786 km Biodiversitätsbreite / 0.786 km naturnahe/natürliche Ufer JU 380 000 380 000 1 0.43 887 1 1
Abschnitt 3 Scheulte: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 0.788 km Biodiversitätsbreite / 0.788 km naturnahe/natürliche Ufer JU 390 000 390 000 1 0.46 843 1 1
Abschnitt 4 Scheulte: Schaffen von 1 ha Überschwemmungsfläche / 2.023 km Biodiversitätsbreite / 2.023 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 010 000 1 010 000 1 1.09 924 1 1
Abschnitt 6 Scheulte: Schaffen von 0.2 ha Überschwemmungsfläche / 0.4 km Biodiversitätsbreite / 0.4 km naturnahe/natürliche Ufer JU 205 000 1 0.22 946 3 1
Abschnitt 7 Scheulte: Schaffen von 1.5 ha Überschwemmungsfläche / 2.675 km Biodiversitätsbreite / 2.675 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 205 000 1 205 000 1 1.50 801 1 1
Abschnitt 9 Scheulte: Schaffen von 0.6 ha Überschwemmungsfläche / 2.354 km Biodiversitätsbreite / 1.177 km naturnahe/natürliche Ufer JU 470 000 470 000 1 0.84 559 1 1
Abschnitt 11 Scheulte: Schaffen von 0.6 ha Überschwemmungsfläche / 2.75 km Biodiversitätsbreite / 1.375 km naturnahe/natürliche Ufer JU 685 000 685 000 1 0.95 722 1 1
Abschnitt 13 Scheulte: Schaffen von  0.4 km naturnahe/natürliche Ufer JU 165 000 1 0.08 2003 3 1
Abschnitt 1 Sorne: Schaffen von 0.4 ha Überschwemmungsfläche / 0.6 km Biodiversitätsbreite / 0.6 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 200 000 1 0.36 3347 2 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 2 Sorne: Schaffen von JU 200 000 1 0.00 3 1
Abschnitt 3 Sorne: Schaffen von 5 ha Überschwemmungsfläche / 1.7 km Biodiversitätsbreite / 2.2 km naturnahe/natürliche Ufer JU 4 210 000 1 2.41 1749 2 1 Highlightabschnitt
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Abschnitt 4 Sorne: Schaffen von 0.5 ha Überschwemmungsfläche / 2.4 km Biodiversitätsbreite / 1.2 km naturnahe/natürliche Ufer JU 985 000 1 0.82 1201 2 1
Abschnitt 5 Sorne: Schaffen von 1 ha Überschwemmungsfläche / 1.46 km Biodiversitätsbreite / 1.46 km naturnahe/natürliche Ufer JU 685 000 685 000 1 0.88 777 1 1
Abschnitt 6 Sorne: Schaffen von  0.5 km Biodiversitätsbreite / 0.77 km naturnahe/natürliche Ufer JU 500 000 1 0.24 2055 3 1
Abschnitt 7 Sorne: Schaffen von 2 ha Überschwemmungsfläche / 5.622 km Biodiversitätsbreite / 2.811 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 555 000 1 555 000 1 2.20 707 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 8 Sorne: Schaffen von  0.35 km naturnahe/natürliche Ufer JU 1 325 000 1 0.07 18386 3 1
Abschnitt 9 Sorne: Schaffen von 0.8 ha Überschwemmungsfläche / 1.049 km Biodiversitätsbreite / 1.5 km naturnahe/natürliche Ufer JU 650 000 650 000 1 0.75 863 1 1
Abschnitt 10 Sorne: Schaffen von 0.2 ha Überschwemmungsfläche / 1.395 km Biodiversitätsbreite / 1 km naturnahe/natürliche Ufer JU 625 000 1 0.51 1228 2 1
Abschnitt 11 Sorne: Schaffen von 0.2 ha Überschwemmungsfläche / 1.395 km naturnahe/natürliche Ufer JU 200 000 1 0.35 565 3 1
Abschnitt 12 Sorne: Schaffen von  0.36 km Biodiversitätsbreite / 0.36 km naturnahe/natürliche Ufer JU 225 000 1 0.14 1665 2 1
Abschnitt 15 Sorne: Schaffen von  9.1 km Biodiversitätsbreite / 9.1 km naturnahe/natürliche Ufer BE 1 725 000 1 725 000 1 3.42 505 1 1
Abschnitt 1 Trame: Schaffen von  5.24 km Biodiversitätsbreite / 5.24 km naturnahe/natürliche Ufer BE 1 250 000 1 250 000 1 1.97 636 1 1 Highlightabschnitt
Abschnitt 2 Trame: Schaffen von  1.62 km naturnahe/natürliche Ufer BE 600 000 1 0.33 1799 3 1
Abschnitt 3 Trame: Schaffen von 1.5 ha Überschwemmungsfläche / 4.52 km Biodiversitätsbreite / 4.52 km naturnahe/natürliche Ufer BE 1 450 000 1 450 000 1 2.20 660 1 1
Abschnitt 5 Trame: Schaffen von  4.78 km Biodiversitätsbreite / 4.78 km naturnahe/natürliche Ufer BE 200 000 200 000 1 1.79 111 1 1

Hochwasserschutz  /  protection contre les crues 0 0 1 gut 1
Allfällige Massnahmen zum Hochwasserschutz sind oben integriert / sont  intégrées dans les mesures ci-dessus 0 0

Gewässerunterhalt  /  entretien des cours d'eau 27 000 000 80 000 000 3 schlecht 4
Estimation des frais d'entretien des cours d'eau BE 5 130 000 15 200 000 3 2 4
Estimation des frais d'entretien des cours d'eau JU 9 720 000 28 800 000 3 2 4
Unterhaltsmassnahmen, geschätzt SO 4 590 000 13 600 000 3 2 4
Unterhaltsmassnahmen, geschätzt BL 7 290 000 21 600 000 3 2 4
Unterhaltsmassnahmen, geschätzt BS 270 000 800 000 3 2 4

Wasserführung  /  Régime des eaux total: 13 100 000 36 000 000

Restwassersanierungen  /  assainissement des tronçons à débits résiduels 525 000 1 050 000 0 1 575 000 1 575 000 3 schlecht 1
Gorges de Court Augmentation débit résiduel de 50 l/s à 310 l/s, indemnisation concessionaire,BE 525 000 1 050 000 0 1 575 000 1 575 000 3 hoch 1 schlecht 1
Moulin de Vicques Augmentation débit résiduel de 0 à 170 l/s, concession déjà échue JU 0 0 3 mittel 1 schlecht 1 Passe à poisson prévue (mes
Vicques Concession hydraulique de Emile Aebin SA Augmentation débit résiduel de 50 à 170 l/s, concession déjà échue JU 0 0 3 mittel 1 schlecht 1 Passe à poisson prévue (mes

Restwasser: sanierte Strecken  /  débits résiduels: tronçons assainis 0 0 0 11 489 235 34 467 705 3 gut 4
Garantie des débits de dotation déjà acquis BE 2 189 955 6 569 865 3 hoch 1 4
Garantie des débits de dotation déjà acquis JU 4 244 250 12 732 750 3 hoch 1 4
Sicherung der Dotationswassermengen für schon sanierten Restwasserstrecken BL 5 055 030 15 165 090 3 hoch 1 4

Wasserqualität -Siedlungsentwässerung  /  Qualité des eaux: assainissement total: 329 900 000 769 000 000

Kanalnetzplanung  /  Planification de l'assainissement 13 205 025 26 410 050 3 gut 4
Planification de l'assainissement au niveau communal et intercommunal, canton de Berne BE 2 036 775 4 073 550 3 1 4
Planification de l'assainissement au niveau communal et intercommunal, canton du Jura JU 2 580 150 5 160 300 3 1 4
Kanalnetzplanung Gemeinde + Verbände Kt SO SO 459 600 919 200 3 1 4
Kanalnetzplanung Gemeinde + Verbände Kt BL BL 8 128 500 16 257 000 3 1 4
Kanalnetzplanung Gemeinde + Verbände Kt BS BS 0 0 3 1 4

Fremdwasserreduktion bis 50 %  /  réduction des eaux claires parasites jusqu'à 50% 26 000 000 32 900 000 58 900 000 58 900 000 1 schlecht 2
Réduction ECP Roches étape 1 Réduction du taux d'ECP de 80 à 60 % BE 3 200 000 3 200 000 3 200 000 1 Haute 1 2
Réduction ECP Roches étape 2 Réduction du taux d'ECP de 60 à 55 % BE 3 300 000 3 300 000 3 300 000 1 Moyenne 3 2
Réduction ECP Loveresse étape 1 Réduction du taux d'ECP de 86 à 60 % BE 4 600 000 4 600 000 4 600 000 1 Haute 1 2
Réduction ECP Loveresse étape 2 Réduction du taux d'ECP de 60 à 50 % BE 5 600 000 5 600 000 5 600 000 1 Moyenne 3 2
Réduction ECP Court étape 1 Réduction du taux d'ECP de 85 à 60 % BE 4 200 000 4 200 000 4 200 000 1 Haute 1 2
Réduction ECP Court étape 2 Réduction du taux d'ECP de 60 à 50 % BE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 Moyenne 2 2
Réduction ECP Tramelan Réduction du taux d'ECP de 78 à 50 % BE 3 000 000 7 000 000 10 000 000 10 000 000 1 Haute 1 2
Fremdwasserreduktion Zwingen Reduktion Fremdwasser von 54 auf 50 % BL 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 Faible 3 2
Fremdwasserreduktion Liesberg Reduktion Fremdwasser von 60 auf 50 % BL 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 1 Faible 3 2
Réduction ECP Soyhières Réduction du taux d'ECP de 76 à 50 % JU 3 000 000 7 000 000 10 000 000 10 000 000 1 Moyenne 2 2
Fremdwasserreduktion Nunningen Reduktion Fremdwasser von 73 auf 50 % SO 3 000 000 4 000 000 7 000 000 7 000 000 1 Moyenne 2 2
Fremdwasserreduktion Zullwil Reduktion Fremdwasser von 56 auf 50 % SO 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 Faible 3 2
Fremdwasserreduktion Kleinluetzel Reduktion Fremdwasser von 59 auf 50 % SO 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 Faible 3 2

Weitergehende Fremdwasserreduktion unter 50 %  /  réduction des eaux claires parasites en-dessous de 50% alle 1 tief gut 3

Misch- und Regenwasserbehandlung  /  traitement des eaux  unitaires et pluviales 23 283 200 14 430 000 37 713 200 42 413 200 1 mittel 2
Mischwasserbecken Ara Birs 2, Birsfelden 4000 m3 BL 5 057 200 5 057 200 5 057 200 1 1 2
Mischwasserbecken Grün 80, Münchenstein 1000 m3 BL 2 690 000 2 690 000 2 690 000 1 1 2
Mischwasserbecken Arlesheim 650 m3 BL 3 658 400 3 658 400 3 658 400 1 1 2
Mischwasserbecken Aumatt, Reinach 620 m3 BL 3 658 400 3 658 400 3 658 400 1 1 2
Mischwasserbecken Dornachbrugg, Aesch 950 m3 BL 2 367 200 2 367 200 2 367 200 1 1 2
Mischwasserbecken Wyden, Aesch 1200 m3 BL 2 152 000 2 152 000 2 152 000 1 1 2
Kanalanpassungen Mischwasserbecken Ara Birs 1, Reinach Becken  4000m3 besteht, benötigt aber Kanalanpassungen BL 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 1 2
4 neue grosse Mischwasserbecken gemäss ARA-GEP Laufental-Lüsseltal (ungefähre Termine) BL 2 600 000 4 800 000 7 400 000 7 400 000 1 1 2
12 neue kleine Mischwasserbecken gemäss ARA-GEP Laufental-Lüsseltal (ungefähre Termine) BL 4 700 000 0 4 700 000 1 3 3

Prio. abhängig von HWS 
und Nutzung / Prio. selon 
exigences de protection 
contre les crues et usage
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Becken Muttenz    600 m3 BL 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 3 3
Becken Hofmatt Münchenstein 880 m3 BL 2 200 000 2 200 000 2 200 000 1 3 3
Becken Bahnhof  Münchenstein 880 m3 BL 2 200 000 2 200 000 2 200 000 1 3 3
Becken Gwiden Aesch   1130 m3 BL 2 260 000 2 260 000 2 260 000 1 3 3
Becken Duggingen 1    110 m3 BL 330 000 330 000 330 000 1 3 3
Becken Duggingen 2    30 m3 BL 90 000 90 000 90 000 1 3 3
Becken Grellingen    350 m3 BL 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 3 3
maintien de la valeur des installations de traitement des eaux unitaires existantes >> dans maintien val. réseau BE 2 4
maintien de la valeur des installations de traitement des eaux unitaires existantes  >> dans maintien val. réseau JU 2 4
Werterhaltung der bestehenden Mischwasserbehandlungsanlagen >> in Werterhalt Kanalnetz enthalten SO 2 4
Werterhaltung der bestehenden Mischwasserbehandlungsanlagen >> in Werterhalt Kanalnetz enthalten BS 2 4

Neuanschlüsse von Gemeinden  /  raccordement de nouvelles communes 9 500 000 9 500 000 9 500 000 1 gut 3
Raccordement Undervelier au SEDE Réféction + modif. réseau com., collecteur intercom. Soulce -> Undervelier JU 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 3 3
Raccordement Soulce au SEDE Réféction + modif. réseau com., collect. intercom. Undervelier -> Berlincourt JU 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 3 3
Raccordement Vermes Réféction + modif. réseau com., collect. intercom. vers SEDE JU 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 3 3
Assainissement Riedes-Dessus Pas encore de projet, coût estimatif JU 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 3 3

Werterhaltung Kanalnetz (pro ARA-Einzugsgebiet)  /  maintien de la valeur des réseaux d'assainissement (par bassin versant de STEP) 61 396 438 122 792 875 368 378 625 184 189 313 552 567 938 2 gut 4
Roches BE 5 907 000 11 814 000 35 442 000 17 721 000 53 163 000 2 2 4
Loveresse BE 2 854 375 5 708 750 17 126 250 8 563 125 25 689 375 2 2 4
Court BE 3 145 000 6 290 000 18 870 000 9 435 000 28 305 000 2 2 4
Tramelan BE 1 962 500 3 925 000 11 775 000 5 887 500 17 662 500 2 2 4
Birs 2 BL 19 737 500 39 475 000 118 425 000 59 212 500 177 637 500 2 1 4
Zwingen BL 8 531 250 17 062 500 51 187 500 25 593 750 76 781 250 2 1 4
Liesberg BL 675 000 1 350 000 4 050 000 2 025 000 6 075 000 2 3 4
Bretzwil BL 456 250 912 500 2 737 500 1 368 750 4 106 250 2 3 4
Roggenburg BL 125 000 250 000 750 000 375 000 1 125 000 2 3 4
Soyhières JU 12 023 250 24 046 500 72 139 500 36 069 750 108 209 250 2 1 4
Lajoux JU 312 500 625 000 1 875 000 937 500 2 812 500 2 3 4
Montsevelier JU 312 500 625 000 1 875 000 937 500 2 812 500 2 3 4
Les Genevez JU 293 750 587 500 1 762 500 881 250 2 643 750 2 3 4
Pleigne JU 218 750 437 500 1 312 500 656 250 1 968 750 2 3 4
Saint-Brais JU 156 250 312 500 937 500 468 750 1 406 250 2 3 4
Saulcy JU 131 250 262 500 787 500 393 750 1 181 250 2 3 4
Glovelier JU 37 500 75 000 225 000 112 500 337 500 2 3 4
Nunningen SO 2 031 063 4 062 125 12 186 375 6 093 188 18 279 563 2 2 4
Zullwil SO 480 000 960 000 2 880 000 1 440 000 4 320 000 2 3 4
Kleinluetzel SO 775 000 1 550 000 4 650 000 2 325 000 6 975 000 2 3 4
Seewen SO 668 750 1 337 500 4 012 500 2 006 250 6 018 750 2 3 4
Himmelried O. SO 265 625 531 250 1 593 750 796 875 2 390 625 2 3 4
Himmelried W. SO 265 625 531 250 1 593 750 796 875 2 390 625 2 3 4
Gaensbrunnen SO 30 750 61 500 184 500 92 250 276 750 2 3 4

Betrieb Kanalnetz (pro ARA-Einzugsgebiet)  /  exploitation des réseaux (par bassin versant de STEP) 8 803 350 17 606 700 52 820 100 26 410 050 79 230 150 3 mittel 4
Roches BE 531 650 1 063 300 3 189 900 1 594 950 4 784 850 3 2 4
Loveresse BE 316 100 632 200 1 896 600 948 300 2 844 900 3 2 4
Court BE 300 000 600 000 1 800 000 900 000 2 700 000 3 2 4
Tramelan BE 210 100 420 200 1 260 600 630 300 1 890 900 3 2 4
Birs 2 BL 3 947 500 7 895 000 23 685 000 11 842 500 35 527 500 3 1 4
Zwingen BL 1 365 000 2 730 000 8 190 000 4 095 000 12 285 000 3 1 4
Liesberg BL 60 000 120 000 360 000 180 000 540 000 3 3 4
Bretzwil BL 36 500 73 000 219 000 109 500 328 500 3 3 4
Roggenburg BL 10 000 20 000 60 000 30 000 90 000 3 3 4
Soyhières JU 1 603 100 3 206 200 9 618 600 4 809 300 14 427 900 3 1 4
Lajoux JU 25 000 50 000 150 000 75 000 225 000 3 3 4
Montsevelier JU 25 000 50 000 150 000 75 000 225 000 3 3 4
Les Genevez JU 23 500 47 000 141 000 70 500 211 500 3 3 4
Pleigne JU 17 500 35 000 105 000 52 500 157 500 3 3 4
Saint-Brais JU 12 500 25 000 75 000 37 500 112 500 3 3 4
Saulcy JU 10 500 21 000 63 000 31 500 94 500 3 3 4
Glovelier JU 3 000 6 000 18 000 9 000 27 000 3 3 4
Nunningen SO 90 000 180 000 540 000 270 000 810 000 3 2 4
Zullwil SO 62 750 125 500 376 500 188 250 564 750 3 3 4
Kleinluetzel SO 57 250 114 500 343 500 171 750 515 250 3 3 4
Seewen SO 49 500 99 000 297 000 148 500 445 500 3 3 4
Himmelried O. SO 25 900 51 800 155 400 77 700 233 100 3 3 4
Himmelried W. SO 19 000 38 000 114 000 57 000 171 000 3 3 4
Gaensbrunnen SO 2 000 4 000 12 000 6 000 18 000 3 3 4
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Wasserqualität - Abwasserreinigung  /  Qualité des eaux - traitement des eaux usées total: 281 900 000 972 200 000

ARA-Ausbau  /  Agrandissement-extension de STEP 2 400 000 2 400 000 2 400 000 1 gut 2
STEP de Roches Amélioration de la performance, nitrification stable BE 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 1 2 Source: projet définitif
ARA Seewen Ausbau SO 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 1 2 Quelle: Vorstudie

Werterhalt ARA  /  Maintien de la valeur des STEP 36 959 340 73 918 680 221 756 040 110 878 020 332 634 060 2 gut 4
Roches BE 2 143 200 4 286 400 12 859 200 6 429 600 19 288 800 2 2 4
Loveresse BE 1 380 000 2 760 000 8 280 000 4 140 000 12 420 000 2 2 4
Court BE 1 875 000 3 750 000 11 250 000 5 625 000 16 875 000 2 2 4
Tramelan BE 1 341 000 2 682 000 8 046 000 4 023 000 12 069 000 2 2 4
Birs 2 BL 11 250 000 22 500 000 67 500 000 33 750 000 101 250 000 2 1 4
Zwingen BL 9 733 000 19 466 000 58 398 000 29 199 000 87 597 000 2 1 4
Liesberg BL 480 000 960 000 2 880 000 1 440 000 4 320 000 2 3 4
Bretzwil BL 328 500 657 000 1 971 000 985 500 2 956 500 2 3 4
Roggenburg BL 100 000 200 000 600 000 300 000 900 000 2 3 4
Soyhières JU 5 257 750 10 515 500 31 546 500 15 773 250 47 319 750 2 1 4
Lajoux JU 250 000 500 000 1 500 000 750 000 2 250 000 2 3 4
Montsevelier JU 250 000 500 000 1 500 000 750 000 2 250 000 2 3 4
Les Genevez JU 235 000 470 000 1 410 000 705 000 2 115 000 2 3 4
Pleigne JU 175 000 350 000 1 050 000 525 000 1 575 000 2 3 4
Saint-Brais JU 125 000 250 000 750 000 375 000 1 125 000 2 3 4
Saulcy JU 105 000 210 000 630 000 315 000 945 000 2 3 4
Glovelier JU 30 000 60 000 180 000 90 000 270 000 2 3 4
Nunningen SO 433 335 866 670 2 600 010 1 300 005 3 900 015 2 2 4
Zullwil SO 296 735 593 470 1 780 410 890 205 2 670 615 2 3 4
Kleinluetzel SO 375 760 751 520 2 254 560 1 127 280 3 381 840 2 3 4
Seewen SO 428 790 857 580 2 572 740 1 286 370 3 859 110 2 3 4
Himmelried O. SO 159 105 318 210 954 630 477 315 1 431 945 2 3 4
Himmelried W. SO 112 105 224 210 672 630 336 315 1 008 945 2 3 4
Gaensbrunnen SO 95 060 190 120 570 360 285 180 855 540 2 3 4

ARA-Betrieb  /  Exploitation des STEP 56 206 045 112 412 090 337 236 270 168 618 135 505 854 405 3 gut 4
Roches BE 2 478 000 4 956 000 14 868 000 7 434 000 22 302 000 3 2 4
Loveresse BE 1 556 250 3 112 500 9 337 500 4 668 750 14 006 250 3 2 4
Court BE 1 580 000 3 160 000 9 480 000 4 740 000 14 220 000 3 2 4
Tramelan BE 1 200 000 2 400 000 7 200 000 3 600 000 10 800 000 3 2 4
Birs 2 BL 22 500 000 45 000 000 135 000 000 67 500 000 202 500 000 3 1 4
Zwingen BL 14 599 500 29 199 000 87 597 000 43 798 500 131 395 500 3 1 4
Liesberg BL 720 000 1 440 000 4 320 000 2 160 000 6 480 000 3 3 4
Bretzwil BL 511 000 1 022 000 3 066 000 1 533 000 4 599 000 3 3 4
Roggenburg BL 200 000 400 000 1 200 000 600 000 1 800 000 3 3 4
Soyhières JU 7 360 850 14 721 700 44 165 100 22 082 550 66 247 650 3 1 4
Lajoux JU 375 000 750 000 2 250 000 1 125 000 3 375 000 3 3 4
Montsevelier JU 375 000 750 000 2 250 000 1 125 000 3 375 000 3 3 4
Les Genevez JU 352 500 705 000 2 115 000 1 057 500 3 172 500 3 3 4
Pleigne JU 297 500 595 000 1 785 000 892 500 2 677 500 3 3 4
Saint-Brais JU 225 000 450 000 1 350 000 675 000 2 025 000 3 3 4
Saulcy JU 210 000 420 000 1 260 000 630 000 1 890 000 3 3 4
Glovelier JU 75 000 150 000 450 000 225 000 675 000 3 3 4
Nunningen SO 406 710 813 420 2 440 260 1 220 130 3 660 390 3 2 4
Zullwil SO 444 170 888 340 2 665 020 1 332 510 3 997 530 3 3 4
Kleinluetzel SO 180 725 361 450 1 084 350 542 175 1 626 525 3 3 4
Seewen SO 248 375 496 750 1 490 250 745 125 2 235 375 3 3 4
Himmelried O. SO 137 715 275 430 826 290 413 145 1 239 435 3 3 4
Himmelried W. SO 97 035 194 070 582 210 291 105 873 315 3 3 4
Gaensbrunnen SO 75 715 151 430 454 290 227 145 681 435 3 3 4

Weitergehende Reinigung zur Eliminierung Mikroverunreinigungen (Investition + Betrieb 2020-50)  /  élimination des micropolluants (investissements et exploitation 2020-50) 131 328 818 131 328 818 1 Unbekannt 3
Birs 2 BL 52 312 500 52 312 500 1 3 3
Zwingen BL 37 958 700 37 958 700 1 3 3
Soyhières JU 19 716 563 19 716 563 1 3 3
Roches BE 7 253 280 7 253 280 1 3 3
Loveresse BE 4 611 375 4 611 375 1 3 3
Court BE 5 463 750 5 463 750 1 3 3
Tramelan BE 4 012 650 4 012 650 1 3 3
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Wasserqualität - Strassenabwasserentsorgung  /  Qualité des eaux - traitement des eaux de chaussée total: 10 500 000

Autobahn A2 (SABA) BL 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 1 schlecht 2
4 km Strassen mit hohem Verkehrsaufkommen ausserhalb Agglomeration  / routes à grand trafic horalocalité JU 1 600 000 1 2  schlecht 3
19 km Strassen mit hohem Verkehrsaufkommen ausserhalb Agglomeration  / routes à grand trafic horalocalité BL 7 600 000 1 2 schlecht 3
Übrige Strassen  /  autres routes alle 0 1 3 schlecht 3

Bauliche Massnahmen in der Landwirtschaft  /  mesures constructives dans l'agriculture total: 70 092 000

maintien de la valeur des fosses à purin 300 BE 3 300 000 6 600 000 19 800 000 9 900 000 29 700 000 2 1 gut 4
maintien de la valeur des fosses à purin 187 JU 2 057 000 4 114 000 12 342 000 6 171 000 18 513 000 2 1 gut 4
Werterhalt Güllengruben 100 SO 1 100 000 2 200 000 6 600 000 3 300 000 9 900 000 2 1 gut 4
Werterhalt Güllengruben 120 BL 1 320 000 2 640 000 7 920 000 3 960 000 11 880 000 2 1 gut 4
Werterhalt Güllengruben 1 BS 11 000 22 000 66 000 33 000 99 000 2 1 gut 4

Gesamte Birs  /  Ensemble de la Birse gesamttotal / total général: 234 161 373 390 686 345 1 162 947 853 711 466 978 2 041 298 325
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